



แบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Action Plan)
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
Institute of Community Operation for Integrated Studies

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ความท้าทายที่ 1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้					
1.กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนภาคใต้	(1) ระดับความพึงพอใจของนิสิต		100,000	ดร.บัณฑิต นักวิชาการ	ดำเนินการเสร็จตามแผน นิสิตถอดความรู้จากปราชญ์ชุมชน - ปราชญ์ชาวบ้านเขาหลวง นครศรีธรรมราช (แผนที่เดินดิน) - ปราชญ์ชาวบ้านตอนประดู่ พัทลุง (ปฏิทินฤดูกาล) - ชุมชนบ้านใหม่ ท่าเสา สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา - ครูสี่บสกุล ศรีสุข ภาคีคนรักเมืองสงขลา (ประวัติศาสตร์ชุมชน)
1.1 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “เขา+ป่า”	รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่นต่อการ	11 มี.ค.65			
1.2 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “นา”	สอนของอาจารย์ 4.15	25 ก.พ.65			
1.3 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “เล”		4 มี.ค.65			
1.4 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “เมือง”		18 ก.พ.65			
2. กิจกรรมรับฟังเสียงส่วนงานวิชาการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น	(2) สารสนเทศจากส่วนงานวิชาการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ และ คู่ความร่วมมือในอนาคต)	เม.ย-พ.ค.65	20,000	ดร.บัณฑิต	ยังไม่ถึงกำหนด
3. โครงการพัฒนาทักษะ ”นักเล่าเรื่องชุมชน”	(3) ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 3.50		70,000	วานิด จิตรรา วันเพ็ญ พิมพ์ชนก	จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65
			190,000		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ความท้าทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
1. งานบริการวิชาการ :					
4. โครงการติดตามและขยายผล ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 โครงการย่อย ดังนี้ 4.1สร้างฝายชะลอน้ำไหล คั้นสมุดธรรมชาติสู่โครงการชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย 4.2โครงการพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 4.3โครงการพัฒนากลุ่มทำนาอินทรีย์จากนาเคมีสู่นาอินทรีย์วิถีพอเพียง 4.4โครงการการทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ วิถีสู่ความยั่งยืน 4.5โครงการผลิตพืชและเห็ดอินทรีย์ในระบบโรงเรือน	(4) ชุมชนต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตและผู้ที่สนใจไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน (5) มีผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ ไม่น้อยกว่า 100 คน	ม.ค-ก.ย.65	150,000	จิตรา วันเพ็ญ วานิด พิมพ์ชนก	ชุมชนเดิมสามารถต่อยอดผลงาน - ยาดมสมุนไพร ชุมชนตะโหมด - ดินปลูกและปุ๋ย (อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบธาตุอาหาร – ขยายพื้นที่) - เพิ่มชุมชนเครือข่าย 2 ชุมชนใน อ.เขาชัยสน ขยายพื้นที่อินทรีย์ - อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตกาแฟอินทรีย์
5.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน	(6) สินค้า/บริการที่ได้รับการพัฒนา 1 รายการ หรือ ความพึงพอใจร้อยละ 80	ก.พ.-ก.ย.65	25,000	พิมพ์ชนก	อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาสูตรนํ้านมถั่วหรั่ง
6. โครงการ TSU2T ต. น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	(7) สินค้าที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า 1 รายการ	1 ปี	งบภายนอก	บัณฑิต	ยังไม่ได้งบประมาณ
7. โครงการ TSU2T ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา	(8) ชุมชนใหม่ 1 ชุมชน	1 ปี	งบภายนอก	จิตรา	ยังไม่ได้งบประมาณ
			175,000		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
2. งานวิจัย					
2.1 งานวิจัยที่ดำเนินการเอง					
8. ชุมชนต้นแบบผลิตผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน ต้นทุนต่ำของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 คน 2. คริวเรือนต้นแบบ 15 คริวเรือน 3. ชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน (ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย)	ธ.ค. 2564- พ.ย. 2565	500,000 (วช)	วันเพ็ญ	อยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจพื้นที่เป้าหมาย 15 หมู่บ้าน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
9.การพัฒนาโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์	ระบบโรงเรือน IOT ที่สามารถเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์(ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย)	ธ.ค. 2564- พ.ย. 2565	90,000 (สวพ)	จิตรรา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำต้นแบบโรงเรือน IOT ปลูกผักอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้ปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้น
10.ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดหอม	บรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดหอม (ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย)	ธ.ค. 2564- พ.ย. 2565	90,000 (สวพ)	พิมพ์ชนก	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษา มีระยะเวลาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
2.2 งานวิจัยที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก					
11. การศึกษาระบบปลูกและการให้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอร่อนตึก จังหวัดสงขลา (ชุดโครงการ การปลูก สมบัติ การเก็บรักษา และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวอินทรีย์)	ระบบปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวอินทรีย์ (ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย)	ม.ค. 2564- มี.ค. 2565	ร่วมกับ มรภ.สงขลา	จิตรรา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12.การพัฒนาระบบคลังสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร	ความรู้จากการวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสถาบัน (ประเมินสิ้นสุดสัญญา)		ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์	พิมพ์ชนก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			680,000		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
13.การเชื่อมประสานหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วิจัย และให้บริการ วิชาการในชุมชน	(9) หน่วยงานที่รับบริการ 10 หน่วยงาน หรือจำนวนครั้งการ ให้บริการ 10 ครั้ง	ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565	10,000	บุคลากรทุกคน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ					
14. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมสังคม	(10) ร้อยละของนักวิจัยที่ใช้ สภาพแวดล้อมที่จัดให้ ร้อยละ 100	ตลอดปี	10,000-	ผู้อำนวยการ	ดำเนินการแล้ว รายงานใน EdPEX
14.1 เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย					
14.2 บริหารจัดการทรัพยากร					
14.3 สารสนเทศ					
14.4 พันธมิตร/เครือข่ายความมือ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
15.โครงการสุมหัวคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร	(11) มีแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมใช้งาน	30 พ.ย.64	13,000	บัณฑิต วิภาวี	ดำเนินการแล้ว ได้แผนปฏิบัติการประจำปี 65 และจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
16. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นขององค์กร 16.1 แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 16.2 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมเพื่อวัดคุณค่าจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI)	(12) บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 80	28 ก.พ. 65 พ.ค.65	8,000	พิมพ์ชนก สาวิตรี/นงนุช	16.1 ดำเนินการแล้ว
17. แผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์ EdPEX (ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และการวัดผลจาก KEY THEME ของ Feedback Report)	(13) OFI KEYTHEME ได้รับการปรับปรุง 5 รายการ	พ.ย. 64 - พ.ค.65	--	วิภาวี สาวิตรี นงนุช	ดำเนินการแล้ว คือ 1. ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ประเด็นที่ได้รับการเสนอแนะ 2. ประเมินประสิทธิภาพของทางการสื่อสาร 3. สร้างสภาพแวดล้อมของผู้นำ (กิจกรรมที่ 14) 4. สำรวจความต้องการของผู้เรียน-ประเมินผล 5. ปรับปรุงกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติ/คู่มือการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
18. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	(14) ร้อยละของชุมชนเดิมที่รับบริการ ร้อยละ 100	ต.ค. 64-ก.ย. 65	10,000	วานิต	สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
19. กิจกรรมเพิ่มความรู้ทักษะบุคลากร โดยการอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ภายนอก	(15) บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80	ต.ค. 64-ก.ย. 65	100,000	สาวิตรี นงนุช	ยังไม่ดำเนินการ
20. จัดทำ Flow Chart กระบวนการทำงาน	(16) มี Flow Chart กระบวนการทำงาน ร้อยละ 70 ของกระบวนการทั้งหมด	ก.พ.-ก.ย.65	-	บุคลากรทุก คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร	(17) ดำเนินการแล้วเสร็จ	ม.ค. - พ.ค.65	100,000	สาวิตรี	ยังไม่ดำเนินการ
22. โครงการองค์กรแห่งความสุข	(18) คะแนนดัชนีความสุข ร้อยละ 80	ตลอดปี	งบพัฒนาองค์กร-	บัณฑิต	ยังไม่ดำเนินการ
			241,000		